会议纪要

智享门店 App 2.0 上线准备会

会议时间	2026-10-12（周一）14:00–14:21
会议形式	线上会议（录音转文字）
主持人	张明
参会人	张明（产品负责人）、王强（研发负责人）、陈静（设计）、刘洋（测试）、李婷（运营）、赵磊（增长）
整理依据	录音转写文本（时间戳保留，可按需回溯原录音）

一、议题与讨论要点

议题1：2.0 上线时间确认　(00:00–04:31)

研发反馈积分模块为最大不确定项；原定 10-24 上线偏紧。讨论后主持人拍板改期至 10-28。

议题2：会员积分改版方案　(04:31–11:12)

设计给出方案 A（纯数值积分）与方案 B（成长值+等级）；比较短期转化与长期留存，最终定方案 B 并简化规则。

议题3：上线推广节奏　(11:12–12:58)

增长提出“预热+爆发”节奏，预热自 10-21 开始；运营提醒短信触达频次控制。

议题4：测试与上线风险　(12:58–17:54)

测试要求完整回归；上线方式定为先灰度再全量；识别三类风险（迁移超时、回滚、门店核销培训）。

二、会议结论

★ 2.0 版本上线日期定为 2026-10-28（周三），全员按此倒排，非重大阻塞不再更改。　[03:39 张明拍板]

★ 会员积分改版采用方案 B：成长值体系 + 三档会员等级，动效与规则从简。　[07:47 张明拍板]

★ 上线预热自 2026-10-21 开始（上线前一周）。　[11:33 张明拍板]

★ 上线策略为「先灰度、再全量」，灰度期间必须有回滚预案。　[18:58 张明拍板]

三、行动项跟踪表

注：截止日期已按会议日 2026-10-12（周一）由原文相对说法换算——本周五 = 10-16、下周一 = 10-19、下周三 = 10-21。

序号	行动项	责任人	截止日期	时间戳
1	输出 2.0 首页与会员中心设计稿	陈静	2026-10-19	08:08
2	完成会员积分模块技术方案评审	王强	2026-10-16	08:23
3	输出回滚预案（与技术方案一并评审）	王强	2026-10-16	15:50
4	提交回归测试计划（覆盖积分/账户/到店核销三条主链路）	刘洋	2026-10-16	13:28
5	提交上线预热投放计划（含预算与渠道）	赵磊	2026-10-16	12:33
6	准备老用户迁移公告文案	李婷	2026-10-21	10:30
7	协调线下门店核销培训（与公告一并推进）	李婷	2026-10-21	16:08

四、待定事项（本次未决定，勿当结论）

序号	待定事项	归属	下一步	时间戳
1	积分有效期是否设 12 个月清零——涉及财务口径，本次不定，下周会上定。	张明（先与财务对）	下周会上定	09:23
2	灰度比例最终值（暂定 10%）——由王强评估技术承载后确定。	王强	王强评估后定	14:01

五、其他口头共识

- 积分历史数据迁移做压测（生产同量级数据），若超时则分批迁移，兜底预案写入回滚预案。（王强、刘洋，[16:30]，截止：未明确（随技术方案/回滚预案一并交付））
- 前端埋点提测并入研发进度，不单列。（王强，[17:42]，截止：随研发提测）

附：时间戳索引（可回溯原录音）

03:39 结论：2.0 版本上线日期定为 2026-10-28（周三），全员按此倒排，非重大阻塞不再更改。；07:47 结论：会员积分改版采用方案 B：成长值体系 + 三档会员等级，动效与规则从简。；08:08 行动项：输出 2.0 首页与会员中心设计稿；08:23 行动项：完成会员积分模块技术方案评审；09:23 待定：积分有效期是否设 12 个月清零——涉及财务口径，本次不定，下周会上定。；10:30 行动项：准备老用户迁移公告文案；11:33 结论：上线预热自 2026-10-21 开始（上线前一周）。；12:33 行动项：提交上线预热投放计划（含预算与渠道）；13:28 行动项：提交回归测试计划（覆盖积分/账户/到店核销三条主链路）；14:01 待定：灰度比例最终值（暂定 10%）——由王强评估技术承载后确定。；15:50 行动项：输出回滚预案（与技术方案一并评审）；16:08 行动项：协调线下门店核销培训（与公告一并推进）；16:30 口头共识：积分历史数据迁移做压测（生产同量级数据），若超时则分批迁移，兜底预案写入回滚预案。；17:42 口头共识：前端埋点提测并入研发进度，不单列。；18:58 结论：上线策略为「先灰度、再全量」，灰度期间必须有回滚预案。

（共 4 条结论 / 7 条行动项 / 2 条待定 / 4 个议题；已排除与议题无关内容。）